

ส่วนสัต์วัสดุ

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2561

ที่	รายการ	จัดซื้อโดยวิธี	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ประหยัดงบประมาณ (บาท)	วิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	สัญญาเลขที่	ความเสี่ยงปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการปรับปรุง จากการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี พร้อมกระบะรถบรรทุก โครงเหล็กและหลังคาผ้าใบ	สอบราคา	1,625,000.00	1,576,274.00	48,726.00	100%	บริษัท เชียงแสนมอเตอร์เซลล์ จำกัด	1/2560	1. ขอบประมาณตามบัญชีมาตรฐานกับราคาในท้องตลาด ไม่สิ้นพันกับการแข่งขัน 2. มีผู้ยื่นซองจำนวน 1 ราย ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ Spec 2. ฝึกอบรมการจัดทำราคากลางและขอบเขตของงาน
2	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงเกาะนก ภายในสวนสัตว์สัตว์	วิธี e-auction	25,076,600.00	24,950,000.00	126,600.00	100%	บริษัท ม.มิ่งมงคล จำกัด	16/2560	1. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดหาลำบากกว่าวิธีการจัดหาวีธีการอื่น ๆ อีกทั้งปัญหาของเอกสารการดำเนินงานเรื่องต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าจึงทำให้กระบวนการงขึ้นตอนเกิดความล่าช้า 2. ระเบียบต่าง ๆ ด้านพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องมีค่อนข้างมาก การปฏิบัติงานหรือศึกษางานต้องรัดกุม ดังนั้นอาจใช้เวลาในการทำงานแต่ละเรื่องบนและต้องปฏิบัติตามระเบียบและยึดและถูกต้องในการทำงาน	1. หน่วยงานจัดทำภายใต้บริหารและเตรียมดำเนินงานในขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนั้นๆ และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ Spec 3. ฝึกอบรมการจัดทำราคากลางและขอบเขตของงาน และระเบียบพัสดุฯ